



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга**

---

## ПРИКАЗ

20.04.2020

№ 150-о

### **Об утверждении Дорожной карты по апробации механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений**

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 22.05.2019г. № 1459-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», на основании решения, принятого на заседании педагогического совета, протокол № 4(164) от 25.01.2020г., в целях реализации проекта опытно-экспериментальной деятельности по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» (далее – РИП), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по апробации механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений (Приложение 1).
2. Рабочей группе по опытно-экспериментальной работе по теме «Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений», обеспечить реализацию Дорожной карты в срок до 31 декабря 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.Г. Байкова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по апробации механизмов внедрения педагогических инноваций**  
**в практику образовательных учреждений**

| <b>№</b>                     | <b>Мероприятия</b>   | <b>Сроки</b>   | <b>Ответственный</b>  |
|------------------------------|--|--|---|
| <b>I этап ОЭР - 2020 год</b> |  |  |   |
| 1                            | Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОЭР (разработка локальных актов, регулирующих деятельность инновационной площадки)  | январь 2020  | Савельев С.А.   |
| 2                            | Создание рабочей группы по решению задач деятельности инновационной площадки   | январь 2020  | Байкова И.Г.<br>Канчурина Р.Р.  |
| 3                            | Организация разработки и обсуждения критериев оценки эффективности работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику.   | январь 2020  | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.  |
| 4                            | Описание системы работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в образовательную практику школ-партнеров   | январь-февраль 2020  | Гришина И.В.  |
| 5                            | Информационное обеспечение деятельности ОЭР:<br>– размещение и систематическое обновление информации о деятельности инновационной площадки на сайте Школы № 619;<br>– информационное продвижение деятельности инновационной площадки через сетевое сообщество  | постоянно  | Скоробогатов А.В.<br><br>Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Савельев С.А |
| 6                            | Модернизация АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> », образовательного конструктора «Лидер будущего» с целью улучшения качества работы предлагаемых ресурсов и их внедрения в практику школ-партнеров  | в течение года   | Кулаков И.В.<br>Верушкин С.В.   |
| 7                            | Создание сетевого сообщества образовательных организаций с целью внедрения педагогической инновации:<br>– позиционирование инновационного продукта в рамках семинаров, конференций, вебинаров, конкурсов, через СМИ;<br>– формирование группы, состоящей из образовательных организаций-партнеров, готовых к внедрению инновационного продукта;<br>– заключение договоров о сетевом взаимодействии;<br>– проведение установочного вебинара для руководителей образовательных учреждений-партнеров. | постоянно<br><br>сентябрь-ноябрь 2020<br><br>ноябрь 2020<br><br>декабрь 2020 | Байкова И.Г.<br>Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                          |
| 8                            | Проведение общественно-профессионального аудита деятельности инновационной площадки  | в течение года   | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.  |
| 9                            | Подготовка аналитической справки о результатах I-го этапа ОЭР  | декабрь 2020   | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.  |

| <b>II этап – 2021 год</b>  |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| 1                          | Корректировка локальных актов, регулирующих деятельность инновационной площадки   | по необходимости | Савельев С.А.  |
| 2                          | Подготовка платформы АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> » к внедрению в образовательных учреждениях  | январь-май 2021  | Кулаков И.В.   |
| 3                          | Разработка инструкций для работы на платформе АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> »   | апрель-май 2021  | Кулаков И.В.   |
| 4                          | Разработка опций для подключения к работе на платформе «ЦифРУ <sup>2</sup> » учащихся и их родителей (законных представителей)  | в течение года   | Кулаков И.В.   |
| 5                          | Разработка диагностических материалов по изучению готовности педагогов к работе с модернизированной АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> », образовательным конструктором «Лидер будущего»   | май 2021         | Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                                 |
| 6                          | Разработка дистанционных учебных курсов для сотрудников школ-партнеров на платформе образовательного конструктора «Лидер будущего» в рамках Программы сетевого сопровождения деятельности школ – партнеров  | апрель-май 2021  | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 7                          | Реализация программы повышения квалификации в форме стажировки (36 часов):<br>– внедрение АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> » в ОУ;<br>– внедрение проекта «Школьная техносфера» (эффективное управление школьными информационными системами, схема взаимодействия, проекты и общеобразовательные программы технической направленности) | июнь 2021        | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 8                          | Внедрение платформы на серверах школ-партнеров:<br>– занесение персональных данных педагогов на платформу;<br>– заполнение общих разделов платформы;<br>– создание личных кабинетов;<br>– планирование педагогами индивидуальных маршрутов профессионального развития   | июнь-июль 2021   | Кулаков И.В.<br>представители школ-партнеров (по согласованию) |
| 9                          | Организация работы консультационного пункта (онлайн) для письменного обращения по вопросам, возникающим в процессе работы на платформе «ЦифРУ <sup>2</sup> »  | постоянно        | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 10                         | Видеоконференция с представителями школ-партнеров о первых впечатлениях и качестве работы платформы «ЦифРУ <sup>2</sup> »   | сентябрь 2021    | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 11                         | Диссеминация полученных результатов ОЭР через официальный сайт образовательного учреждения, в рамках семинаров, конференций, вебинаров, конкурсов, через СМИ  | в течение года   | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 12                         | Проведение общественно-профессионального аудита деятельности инновационной площадки   | в течение года   | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                                 |
| 13                         | Подготовка аналитической справки о результатах II-го этапа ОЭР  | декабрь 2021     | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                                 |
| <b>III этап – 2022 год</b> |   |                  |  |
| 1                          | Корректировка локальных актов, регулирующих деятельность инновационной площадки   | по необходимости | Савельев С.А.  |
| 2                          | Диссеминация полученных результатов ОЭР   | в течение года   | Гришина И.В.   |

|    |  |                        |  |
|----|--|------------------------|--|
|    | через официальный сайт образовательного учреждения, в рамках семинаров, конференций, вебинаров, конкурсов, через СМИ   |                        | Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В.                 |
| 3  | Оформление методических и нормативных материалов по реализации ОЭР:<br>– методические рекомендации для руководителей ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику;<br>– методика оценки эффективности работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику. | ноябрь-декабрь<br>2022 | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                 |
| 4  | Подготовка аналитических материалов по изучению эффективности работы всех участников образовательных отношений с АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> », образовательным конструктором «Лидер будущего» и ИОП «Школьная Техносфера»   | ноябрь-декабрь<br>2022 | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                 |
| 6  | Сбор и анализ результатов внешней экспертизы от образовательных учреждений - партнеров   | декабрь 2022           | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                 |
| 7  | Представление результатов ОЭР на конкурс инновационных продуктов   | ноябрь 2022            | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.<br>Кулаков И.В. |
| 8  | Издание научно - методических материалов по результатам ОЭР  | в течение года         | Гришина И.В.                                   |
| 9  | Проведение общественно-профессионального аудита деятельности инновационной площадки  | в течение года         | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                 |
| 10 | Подготовка аналитической справки о результатах III-го этапа ОЭР  | декабрь 2022           | Гришина И.В.<br>Канчурина Р.Р.                 |